



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  
قطاع الدعم الفني - الإدارة العامة للمشروعات

برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - محافظة الأقصر (IRSUE-LUXOR)

والممول من بنك التنمية الأفريقي (AFDB)

محضر استلام موقع

.....

إنه في يوم الأحد الموافق 19 / 2 / 2023 م

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسمائهم :-

عبد 7

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| رئيس وحدة إدارة المشروع - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر       | 1- م/ مروه محمد على            |
| مدير المشروع - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر                  | 2- م/ محمد فوزى محمود          |
| مدير عام إداره إسنا-شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر             | 3- م/ ياسر العشاوي السيد       |
| مدير مشروع تجمع قروى الدبابية - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر | 4- م/ محمود زين العابدين       |
| مهندس مدنى بوحدة المشروع - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر      | 5- م/ احمد محمد ابوالفضل       |
| مهندس كهرباء بوحدة المشروع - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر    | 6- م/ رفعت كاشف مسعود          |
| مهندس ميكانيكا بوحدة المشروع - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  | 7- م/ محمد مصطفى حسين          |
| عن المكتب الاستشارى بوتليتيز المكتب المصمم والمشرف على التنفيذ       | 8- م/ رافت محمد عثمان          |
| عن المكتب الاستشارى بوتليتيز المكتب المصمم والمشرف على التنفيذ       | 9- م/ محمد مصطفى سيد           |
| عن شركة المساهمه المصرية ( العبد ) ( مقالو المشروع )                 | 10- م/ محمد السيد ابراهيم هلال |

وذلك لتسليم موقع عملية / مشروع الصرف الصحي المتكامل لقريتي المعلة والدبابية

( شبكات انحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع ) ( IRSUE-LUX-NW-01-P7 ) - محافظة الأقصر .

الاجراءات :

- اطلعت اللجنة على الملف الابتدائى للمشروع .
- اطلعت اللجنة على اخطار قبول العطاء .
- انتقلت اللجنة الى موقع تنفيذ المشروع لمعاينته ووجدت الآتى :-
- ان الموقع خالى من اى عوائق تعوق البدء فى التنفيذ وقد عاين المقاول الموقع معاينة نافية للجهااله.
- تبين جاهزية الموقع للبدء فى تنفيذ الاعمال محل العقد .

صفحة ( 1 من 2 ) يتبع




التوقيع

الاسم



10- م/ مروه محمد على  
9- م/ محمد فوزى محمود  
8- م/ ياسر العشاوي السيد  
7- م/ محمود زين العابدين  
6- م/ احمد محمد ابوالفضل  
5- م/ محمد مصطفى حسين  
4- م/ رافت محمد عثمان  
3- م/ محمد مصطفى سيد  
2- م/ محمد مصطفى سيد  
1- م/ محمد السيد ابراهيم هلال



10\_ محمد السيد ابراهيم هلال  
9- م/ محمد مصطفى سيد  
8- م/ رافت محمد عثمان  
7- م/ محمد مصطفى حسين  
6 - م/ رفعت كاشف مسعود  
5- م/ احمد محمد ابوالفضل  
4- م/ محمود زين العابدين  
3- م/ ياسر العشاوي السيد  
2- م/ محمد فوزى محمود  
1- م/ مروه محمد على



## القرار

بناء على ذلك تم تسليم الموقع للمقاول طبقا للرسومات المرفقة مع مستندات العقد موضحا عليها الأبعاد والحدود

وقررت اللجنة أن اليوم الأحد الموافق 19 / 2 / 2023 م هو أول يوم عمل في تنفيذ المشروع

وقد تحرر هذا المحضر في تاريخه .

وعليه تم توقيع هذا المحضر .

التوقيعات :



التوقيع

10-

9-

8-

7-

6-

5-

4-

3-

2-

1-

الاسم

10- محمد السيد ابراهيم هلال

9- م/ محمد مصطفى سيد

8- م/ رافت محمد عثمان

7- م/ محمد مصطفى حسين

6- م/ رفعت كاشف مسعود

5- م/ احمد محمد ابوالفضل

4- م/ محمود زين العابدين

3- م/ ياسر العشواوى السيد

2- م/ محمد فوزى محمود

1- م/ مروه محمد على

يعتمد،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء. مهندس: / محمد يحيى كمال سليمان

صفحة (2-2)