خطة تحسين الأداء - مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل لبعض المناطق في صعيد مصر محافظة الاقصر(IRSUE_Luxor_RBF) والممول من بنك التنمية الأفريقي

IRSUE PIAP- 2023/2024

رقم المشروع Project Number	إسم المشروع Project Name	طريقة المناقصة Tender Method	مدة المشروع (شهر) Duration (Months)	تاريخ النشر/ الإعلان Issue Bid	الموعد النهائي لإستلام العطاءات / الفتح الفني Receive Bid	إعلان نتيجة التقييم الفني Technical evaluation report	إنتهاء فترة التوقف End of Hold Period	إعتماد السلطة المختصة لتقرير التقييم الفني WSC Approval Techical Evaluation	الفتح المالي Financial Opening	إنتهاء التقييم المالي وإعلان النتيجة Financial Evaluation Report	إنتهاء فترة التوقف End of Hold Period	إعتماد السلطة المختصة لتقرير التقييم المالي WSC Approval Financial Evaluation	إنتهاء التفاوض Finalize Negotiation	إصدار خطاب الإسناد Issue Letter of Award	توقيع العقد Contract Signature	بدء العقد Contract Commencement	إنتهاء تنفيذ العقد Contract Completion
IRSUE-LUX-PIAP-G-01	توريد سيارة طوارئ صغيرة على سيارة ([illegible])	مناقصة عامة	6	24-Sep-23	09-Oct-23	24-Oct-23	31-Oct-23	02-Nov-23	05-Nov-23	08-Nov-23	15-Nov-23	16-Nov-23	19-Nov-23	21-Nov-23	19-Dec-23	21-Dec-23	18-Jun-24
IRSUE-LUX-PIAP-G-02	توفير سيارة خدمة عملاء متنقلة		8	24-Sep-23	10-Oct-23	25-Oct-23	01-Nov-23	04-Nov-23	06-Nov-23	09-Nov-23	16-Nov-23	18-Nov-23	21-Nov-23	23-Nov-23	21-Dec-23	23-Dec-23	20-Jun-24
IRSUE-LUX-PIAP-W-3	توريد وتركيب شبكات بيانات لربط الإدارات الخارجية بالديوان العام		6	24-Sep-23	11-Oct-23	26-Oct-23	02-Nov-23	05-Nov-23	07-Nov-23	11-Nov-23	18-Nov-23	20-Nov-23	23-Nov-23	25-Nov-23	23-Dec-23	25-Dec-23	22-Jun-24
IRSUE-LUX-PIAP-W-4	توريد وتركيب عدد (٤) أجهزة قياس لصرف دخول وخروج لجميع مراحل المعالجة (5 محطات) وهم: مرشحات زينية (الحبيل) - برك الأكسدة القديمة (الحبيل) - برك الأكسدة الجديدة (الحبيل) - البروبح (برك الأكسدة) - أرمنت (برك الأكسدة) -		6	24-Sep-23	12-Oct-23	29-Oct-23	05-Nov-23	07-Nov-23	08-Nov-23	12-Nov-23	19-Nov-23	21-Nov-23	24-Nov-23	26-Nov-23	24-Dec-23	26-Dec-23	23-Jun-24
IRSUE-LUX-PIAP-W-05	إحلال وتجديد السواقي الميكانيكية لمحطة معالجة الحبيل (المرشحات الزلطية)		7	24-Sep-23	15-Oct-23	31-Oct-23	07-Nov-23	08-Nov-23	09-Nov-23	13-Nov-23	20-Nov-23	22-Nov-23	25-Nov-23	27-Nov-23	25-Dec-23	27-Dec-23	24-Jul-24
IRSUE-LUX-PIAP-G-06	مطبوعات ترويجية بانرات كتيبات بوسترات لوحات إرشادية	مناقصة محدودة	3	01-Oct-23	22-Oct-23	12-Nov-23	19-Nov-23	21-Nov-23	21-Nov-23	27-Nov-23	04-Dec-23	06-Dec-23	09-Dec-23	11-Dec-23	08-Jan-24	10-Jan-24	09-Apr-24

رئيس مجلس إدارة
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر
عميد مهندس/ [illegible]
١٩/ ٩ / ٢٠٢٣

رئيس وحدة المشروع
م / مروة محمد علي

رئيس المجموعة التنسيقية
المهندس/ م/ محمد فوزي