

IRSUE-Procurement Plan- Luxor Governorate 2021/2022

رقم المشروع Project Number	إسم المشروع Project Name	طريقة المناقصة Tender Method	مدة المشروع (الشهر) Duration (Months)	تاريخ النشر / الإعلان Issue Bid	الموعد النهائي لإستلام الطوائف Receiving Bid	تقرير التقييم Issue evaluation report	إعتماد السلطة المختصة WSC Approval Evaluation	إنهاء فترة التوقف End of Hold Period	الفتح المالي Financial opening	فترة التقييم المالي والتقرير المالي Issue Financial evaluation report	إعتماد السلطة المختصة بتقرير التقييم المالي WSC Approval Financial Evaluation	إنهاء فترة التوقف End of Hold Period	إنهاء التفاوض Finalize Negotiation	إصدار خطاب الإستناد Issue Letter of Award	توقيع العقد Contract Signature	بدء التنفيذ Contract Commencement	إنهاء تنفيذ الأعمال Contract Completion
IRSUE/LXR/C/DS/01	إستشاري دعم التنفيذ (ISC)	إستناد مباشر Direct Order	38	11/1/2021	15/12/2021	12/1/2022	17/1/2022	24/1/2022	-	-	-	-	24/1/2022	1/3/2022	1/4/2022	4/7/2022	6/7/2025

رئيس مجلس إدارة
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر
اللواء المهندس/

رئيس المجموعة التنسيقية
المهندس/