

IRSUE-Procurement Plan- Luxor Governorate 2022/2023

خطة طرح عقود مشروعات الصرف الصحي للتجمع القروي بالدبابية والكيان - مركز اسنا - محافظة الأقصر

| التجمع القروي<br>Cluster            | عدد القرى<br>No. of Villages | رقم المشروع<br>Project Number | اسم المشروع<br>Project Name   | تصنيف المقاول<br>Contractor Class | طريقة المناقصة<br>Tender Method | درجة التصميم<br>Level of Design Development | مدة المشروع (شهر)<br>Duration (Months) | تاريخ النشر / الإعلان<br>Issue Bid | الموعد النهائي لاستلام<br>الطاءات / فتح الفني<br>Receiving Bid | تقرير التقييم الفني<br>Issue Technical<br>evaluation report | اعتماد السلطة المختصة لتقرير التقييم<br>التي<br>WSC Approval<br>Technical Evaluation | انتهاء فترة التوقف<br>End of Hold Period | الفتح المالي | فترة التقييم المالي<br>والتقرير المالي<br>IssueFinancial evaluation<br>report | اعداد السلطة المختصة لتقرير التقييم<br>المالي<br>WSC Approval<br>Financial Evaluation | انتهاء فترة التوقف<br>End of Hold Period | انتهاء المفاوضات<br>Finalize Negotiation | اصدار خطاب الاصدار<br>Issue Letter of Award | توقيع العقد<br>Contract Signature | بدء التنفيذ<br>Construction<br>Commencement | انتهاء تنفيذ الأعمال<br>Construction<br>Completion |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|--|---|--|--|--------------|---|---|--|--|---|-----------------------------------|---|--|
| كيان المطاعة<br>Keman Al<br>Matanaa | 5                            | IRSUE-LUX-TP-01-P1            | محطة معالجة الصرف الصحي بقرية كيمان المطاعة   | الفئة الأولى                      | مناقصة عامة<br>Open Tender      | تصميم تفصيلي<br>Detail Design               | ١٨                                     | 15/06/2022                         | 24/7/2022  | 14/8/2022   | 18/8/2022  | 25/8/2022                                | 28/8/2022    | 09/04/2022  | 09/08/2022  | 15/9/2022                                | 17/9/2022                                | 18/9/2022                                   | 16/10/2022                        | 27/10/2022                                  | 26/4/2024  |
|                                     |                              | IRSUE-LUX-NW-01-P2            | تأهيل خط السبب النهائي لمحطة معالجة الصرف الصحي بكيان المطاعة   | الفئة الثالثة فأعلى               |                                 |   | ١٢                                     | 15/06/2022                         | 08/02/2022   | 23/8/2022   | 29/8/2022  | 09/05/2022                               | 09/07/2022   | 13/9/2022   | 19/9/2022   | 26/9/2022                                | 28/9/2022                                | 10/01/2022                                  | 29/10/2022                        | 11/08/2022                                  | 11/07/2023   |
|                                     |                              | IRSUE-LUX-NW-01-P3            | تأهيل خط الطرد قطر ٢٠٠م من محطة الرفع بقرية توماس ٣ إلى محطة المعالجة                                 | الفئة الثالثة فأعلى               |                                 |   | ١٠                                     | 15/06/2022                         | 08/04/2022   | 25/8/2022   | 31/8/2022  | 09/07/2022                               | 09/11/2022   | 18/9/2022   | 22/9/2022   | 29/9/2022                                | 10/01/2022                               | 10/03/2022                                  | 11/01/2022                        | 11/11/2022                                  | 09/09/2023   |
|                                     |                              | IRSUE-LUX-NW-01-P4            | تأهيل شبكات احدار صرف صحي قرية اصغون  | الفئة الثالثة فأعلى               |                                 |   | ١٥                                     | 15/06/2022                         | 08/07/2022   | 28/8/2022   | 09/01/2022   | 09/08/2022                               | 09/12/2022   | 19/9/2022   | 25/9/2022   | 10/02/2022                               | 10/04/2022                               | 10/06/2022                                  | 11/03/2022                        | 11/10/2022                                  | 02/09/2024   |
|                                     |                              | IRSUE-LUX-NW-01-P5            | مشروع الصرف الصحي لقرية اصغون وتوماس (٣) - محطتي الرفع وخط طرد قرية اصغون وشبكات احدار قرية توماس (٣) | الفئة الثالثة فأعلى               |                                 |   | ١٥                                     | 15/06/2022                         | 08/11/2022   | 09/01/2022  | 09/07/2022   | 14/9/2022                                | 18/9/2022    | 25/9/2022   | 29/9/2022   | 10/06/2022                               | 10/08/2022                               | 10/09/2022                                  | 11/06/2022                        | 17/11/2022                                  | 16/2/2024  |
|                                     |                              | IRSUE-LUX-NW-01-P6            | تأهيل خط طرد قطر ٢٠٠م من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعة إلى محطة المعالجة                    | الفئة الثانية فأعلى               |                                 |   | ١٤                                     | 15/06/2022                         | 14/8/2022  | 09/04/2022  | 09/08/2022   | 15/9/2022                                | 20/9/2022    | 27/9/2022   | 10/03/2022  | 10/10/2022                               | 10/12/2022                               | 13/10/2022                                  | 11/10/2022                        | 20/11/2022                                  | 19/1/2024  |
|                                     |                              | IRSUE-LUX-NW-01-P7            | تأهيل شبكات احدار قرية كيمان المطاعة  | الفئة الثالثة فأعلى               |                                 |   | ١٤                                     | 15/06/2022                         | 16/8/2022  | 09/05/2022  | 09/11/2022   | 18/9/2022                                | 21/9/2022    | 28/9/2022   | 10/04/2022  | 10/11/2022                               | 13/10/2022                               | 14/10/2022                                  | 11/11/2022                        | 21/11/2022                                  | 21/1/2024  |
|                                     |                              | IRSUE-LUX-NW-01-P8            | تأهيل محطتي رفع كيمان المطاعة وخط طرد المحطة الفرعية قطر ٥٠٠ مم                                       | الفئة الثالثة فأعلى               |                                 |   | ١٥                                     | 15/06/2022                         | 18/8/2022  | 09/07/2022  | 13/9/2022  | 20/9/2022                                | 22/9/2022    | 29/9/2022   | 10/05/2022  | 10/12/2022                               | 14/10/2022                               | 15/10/2022                                  | 11/12/2022                        | 22/11/2022                                  | 21/2/2024  |
|                                     |                              | IRSUE-LUX-NW-01-P9            | تأهيل الصرف الصحي المتكامل لقرية الغويرة (شبكات احدار وخط الطرد ومحطة الرفع)                          | الفئة الثالثة فأعلى               |                                 |   | ١٤                                     | 15/06/2022                         | 21/8/2022  | 09/11/2022  | 15/9/2022  | 23/9/2022                                | 26/9/2022    | 10/03/2022  | 10/09/2022  | 16/10/2022                               | 19/10/2022                               | 20/10/2022                                  | 17/11/2022                        | 27/11/2022                                  | 26/1/2024  |
|                                     |                              | IRSUE-LUX-NW-01-P10           | تأهيل الصرف الصحي المتكامل لقرية طلفين (شرق وغرب) - شبكة الاحدار محطة الرفع وخطوط الطرد               | الفئة الثالثة فأعلى               |                                 |   | ١٤                                     | 15/06/2022                         | 23/8/2022  | 09/12/2022  | 18/9/2022  | 25/9/2022                                | 28/9/2022    | 10/05/2022  | 10/11/2022  | 18/10/2022                               | 21/10/2022                               | 22/10/2022                                  | 19/11/2022                        | 29/11/2022                                  | 28/1/2024  |
| تجمع قروي الدبابية<br>El - Dababia  | 5                            | IRSUE-LUX-NW-02-P1            | تأهيل خط السبب النهائي لمحطة معالجة الصرف الصحي بالدبابية   | الفئة الثالثة فأعلى               |                                 |   | ١٠                                     | 16/07/2022                         | 15/8/2022  | 30/8/2022   | 09/05/2022   | 09/12/2022                               | 15/9/2022    | 22/9/2022   | 30/9/2022   | 10/07/2022                               | 10/09/2022                               | 10/11/2022                                  | 11/07/2022                        | 17/11/2022                                  | 17/9/2023  |
|                                     |                              | IRSUE-LUX-NW-02-P2            | محطة الرفع وخط الطرد لقرية العديسات قبلي  | الفئة الثالثة فأعلى               |                                 |   | ١٢                                     | 16/07/2022                         | 17/8/2022  | 09/01/2022  | 09/06/2022   | 13/9/2022                                | 16/9/2022    | 23/9/2022   | 30/9/2022   | 10/06/2022                               | 10/08/2022                               | 10/10/2022                                  | 11/08/2022                        | 18/11/2022                                  | 18/11/2023   |
|                                     |                              | IRSUE-LUX-NW-02-P3            | تأهيل شبكات احدار صرف صحي قرية العديسات قبلي  | الفئة الثالثة فأعلى               |                                 |   | ١٢                                     | 16/07/2022                         | 22/8/2022  | 09/05/2022  | 09/10/2022   | 17/9/2022                                | 20/9/2022    | 27/9/2022   | 10/04/2022  | 10/11/2022                               | 13/10/2022                               | 15/10/2022                                  | 13/11/2022                        | 23/11/2022                                  | 23/11/2023   |
|                                     |                              | IRSUE-LUX-NW-02-P4            | مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية العديسات بحري (شبكات احدار وخط طرد ومحطة الرفع)                      | الفئة الثالثة فأعلى               |                                 |   | ١٢                                     | 16/07/2022                         | 23/8/2022  | 09/07/2022  | 09/12/2022   | 19/9/2022                                | 22/9/2022    | 29/9/2022   | 10/06/2022  | 13/10/2022                               | 15/10/2022                               | 17/10/2022                                  | 15/11/2022                        | 25/11/2022                                  | 25/12/2023   |
|                                     |                              | IRSUE-LUX-NW-02-P5            | مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية الشعب (شبكات احدار وخط الطرد ومحطة الرفع)                            | الفئة الثالثة فأعلى               |                                 |   | ١٢                                     | 16/07/2022                         | 29/8/2022  | 14/9/2022   | 20/9/2022  | 27/9/2022                                | 30/9/2022    | 10/07/2022  | 14/10/2022  | 21/10/2022                               | 23/10/2022                               | 25/10/2022                                  | 23/11/2022                        | 12/03/2023                                  | 14/12/2023   |
|                                     |                              | IRSUE-LUX-NW-02-P6            | مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية المعلة والدبابية (شبكات احدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع)              | الفئة الثالثة فأعلى               |                                 |   | ١٢                                     | 16/07/2022                         | 31/8/2022  | 15/9/2022   | 21/9/2022  | 28/9/2022                                | 30/9/2022    | 10/07/2022  | 14/10/2022  | 21/10/2022                               | 23/10/2022                               | 25/10/2022                                  | 23/11/2022                        | 12/03/2022                                  | 12/03/2023   |
|                                     |                              | IRSUE-LUX-TP-02-P7            | محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الدبابية  | الفئة الأولى                      |                                 |   | ١٨                                     | 16/07/2022                         | 16/9/2022  | 23/9/2022   | 30/9/2022  | 10/07/2022                               | 10/09/2022   | 16/10/2022  | 23/10/2022  | 30/10/2022                               | 11/02/2022                               | 11/05/2022                                  | 12/03/2022                        | 13/12/2022                                  | 13/6/2024  |