

د. تاج، خدمات المصرف الصحي: متكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - محافظة الأقصر (IRCU-LUXOR)

والممول من بنك التنمية الأفريقي (AFDB)

محضر استلام موقع

.....

انه في يوم الخميس الموافق ٩ / ٢ / ٢٠٢٣ م
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسمائهم :-

- | | |
|-------------------------------|--|
| ١- م/ مروه محمد على | رئيس وحدة ادارة المشروع - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر |
| ٢- م/ محمد فوزي محمود | مدير عام المشروع - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر |
| ٣- م/ نجار احمد الصغير | مدير عام ادارة الطود - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر |
| ٤- م/ محمود زين العابدين محمد | مدير مشروع تجمع قروي الدبابية - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر |
| ٥- م/ ايمن محمد الصغير على | مهندس مدني بوحدة المشروع - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر |
| ٦- م/ محمد مصطفى حسين | مهندس ميكانيكا بوحدة المشروع - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر |
| ٧- م/ رافت محمد عثمان | عن المكتب الاستشاري يوتيليتيز المكتب المصمم والمشرف على التنفيذ |
| ٨- م/ اسامة محمد ابراهيم | عن المكتب الاستشاري يوتيليتيز المكتب المصمم والمشرف على التنفيذ |
| ٩- م/ ياسر محمد محمد وهبه | عن شركة ابراهيم خليفة واخواته للمقاولات (مقاول المشروع) |

وذلك لتسليم موقع عملية / تنفيذ خط السبب النهائي لمحطة معالجة الصرف الصحي الدبابية (IRUE-LUX-NW-02-P2)

عقد رقم (٢) الدبابية

محافظة الأقصر

الاجراءات :

- اطلعت اللجنة على الملف الابتدائي للمشروع .
- اطلعت اللجنة على اخطار قبول العطاء .
- انتقلت اللجنة الى موقع تنفيذ المشروع لمعاينة ووجدت الاتي :-
- ان الموقع خالي من اى عوائق تعوق البدء فى التنفيذ وقد عاين المقاول الموقع معاينة نافذة للجهاله.
- تبين جاهزية الموقع للبدء فى تنفيذ الاعمال محل العقد .

صفحة (١ من ٢) يتبع



- | الاسم | الاسم |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ٩- م/ ياسر محمد محمد وهبه | ٩- م/ ياسر محمد محمد وهبه |
| ٨- م/ اسامة محمد ابراهيم | ٨- م/ اسامة محمد ابراهيم |
| ٧- م/ رافت محمد عثمان | ٧- م/ رافت محمد عثمان |
| ٦- م/ محمد مصطفى حسين | ٦- م/ محمد مصطفى حسين |
| ٥- م/ ايمن محمد الصغير على | ٥- م/ ايمن محمد الصغير على |
| ٤- م/ محمود زين العابدين محمد | ٤- م/ محمود زين العابدين محمد |
| ٣- م/ نجار احمد الصغير | ٣- م/ نجار احمد الصغير |
| ٢- م/ محمد فوزي محمود | ٢- م/ محمد فوزي محمود |
| ١- م/ مروه محمد على | ١- م/ مروه محمد على |

شركة ابراهيم خليفة واخواته
للمقاولات
ش.م.م
سجل تجارى : ١٢٥٦٠٢

القرار

بناء على ذلك تم تسليم الموقع للمقاول طبقا للرسومات المرفقة مع مستندات العقد له موضحا عليه الأبعاد والحدود

وقررت اللجنة أن اليوم الخميس الموافق ٩ / ٢ / ٢٠٢٣ م هو اول يوم عمل فى تنفيذ المشروع

وقد تحرر هذا المحضر فى تاريخه .

وعليه تم توقيع هذا المحضر .


التوقيعات :



- الاسم
٩- م/ ياسر محمد محمد وهبه
٨- م/ اسامة محمد ابراهيم
٧- م/ رافت محمد عثمان
٦- م/ محمد مصطفى حسين
٥- م/ ايمن محمد الصغير على
٤- م/ محمود زين العابدين محمد
٣- م/ نجار محمد الصغير
٢- م/ محمد فوزى محمود
١- م/ مروه محمد على

يعتمد.....
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء . مهندس / محمد يحيى كمال سليمان



قطاع الأقصر