



برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - محافظة الأقصر (Rural-LUXOR)  
والممول من بنك التنمية الأفريقي (AFDB)

محضر استلام موقع  
.....

انه في يوم الاحد الموافق ١٢ / ٢ / ٢٠٢٣ م

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسمائهم :-

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| ١- م/ مروه محمد على           | رئيس وحدة ادارة المشروع - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر                    |
| ٢- م/ محمد فوزى محمود         | مدير المشروع - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر                               |
| ٣- م/ ياسر السيد العشاوى      | مدير عام ادارة اسنا - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر                        |
| ٤- م/ محمود زين العابدين محمد | مدير مشروع تجمع قروى الدبابية - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر              |
| ٥- م/ رفعت كاشف مسعود         | مهندس كهرباء بوحدة المشروع - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر                 |
| ٦- م / احمد محمد ابو الفضل    | مهندس مدنى بوحدة المشروع - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر                   |
| ٧- م / محمد مصطفى حسين        | مهندس ميكانيكا بوحدة المشروع - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر               |
| ٨- م/ رافت محمد عثمان         | عن المكتب الاستشارى بوتليتيز المكتب المصمم والمشرف على التنفيذ                    |
| ٩- م/ اسامة محمد ابراهيم      | عن المكتب الاستشارى بوتليتيز المكتب المصمم والمشرف على التنفيذ                    |
| ١٠- م/ محمد على مصطفى         | عن شركة الشريف للتوريدات والمقاولات العمومية ( محمد على مصطفى ) ( مقاول المشروع ) |

وذلك لتسليم موقع عملية / المشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية الشغب ( شبكات انحدار وخط الطرد ومحطة الرفع ) - محافظة الأقصر

**عند رسم (ط) الدبابية**

(IRSUE-LUX-NW-02-P6)

الاجراءات :

- اطلعت اللجنة على الملف الابتدائى للمشروع .
- اطلعت اللجنة على اخطار قبول العطاء .
- انتقلت اللجنة الى موقع تنفيذ المشروع لمعاينته ووجدت الاتى :-
- ان الموقع خالى من اى عوائق تعوق البدء فى التنفيذ وقد عين المقاول الموقع معاينة نافية للجهااله.
- تبين جاهزية الموقع للبدء فى تنفيذ الاعمال محل العقد .


صفحة ( ١ من ٢ ) يتبع



التوقيع



١٠- م/ مروه محمد على  
٩- م/ اسامة محمد ابراهيم  
٨- م/ رافت محمد عثمان  
٧- م/ محمد مصطفى حسين  
٦- م / احمد محمد ابو الفضل  
٥- م/ رفعت كاشف مسعود  
٤- م/ محمود زين العابدين محمد  
٣- م/ ياسر السيد العشاوى  
٢- م/ محمد فوزى محمود  
١- م / مروه محمد على



الاسم  
١٠- م/ محمد على مصطفى  
٩- م/ اسامة محمد ابراهيم  
٨- م/ رافت محمد عثمان  
٧- م/ محمد مصطفى حسين  
٦- م / احمد محمد ابو الفضل  
٥- م/ رفعت كاشف مسعود  
٤- م/ محمود زين العابدين محمد  
٣- م/ ياسر السيد العشاوى  
٢- م/ محمد فوزى محمود  
١- م / مروه محمد على



## القرار

بناء على ذلك تم تسليم الموقع للمقاول طبقا للرسومات المرفقة مع مستندات العقد له موضحا عليه الأبعاد والحدود

و قررت اللجنة أن اليوم الأحد الموافق ١٢ / ٢ / ٢٠٢٣ م هو اول يوم عمل في تنفيذ المشروع

وقد تحرر هذا المحضر في تاريخه .

وعليه تم توقيع هذا المحضر .

### التوقيعات :



التوقيع

١٠- علي  
٩- م  
٨- م  
٧- م  
٦- م  
٥- م  
٤- م  
٣- م  
٢- م  
١- م

الاسم

١٠- م / محمد علي مصطفى  
٩- م / اسامة محمد ابراهيم  
٨- م / رافت محمد عثمان  
٧- م / محمد مصطفى حسين  
٦- م / احمد محمد ابو الفضل  
٥- م / رفعت كاشف مسعود  
٤- م / محمود زين العابدين محمد  
٣- م / ياسر السيد العشراوي  
٢- م / محمد فوزي محمود  
١- م / مروه محمد علي



يعتمد،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء مهندس / محمد يحيى كمال سليمان



صفحة (٢-٢)

إشارة رقم: ج.أ. - الشريف/اينويا

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٢/٢٧


المشروع:	تنفيذ الصرف الصحي المتكامل لقرية الشغب (شبكات - محطات رفع - خطوط طرد)
الموضوع:	استعجال تقديم البرامج الزمنية

## شركة الشريف للتوريدات والمقاولات العمومية (محمد علي مصطفى) تحية طيبة وتقديراً،،

بالإشارة الى تعاقدكم مع شركة مياه الشرب والصحي بالأقصر لتنفيذ أعمال المشروع عاليه، وطبقاً لبنود التعاقد يتعين عليكم سرعة تقديم البرنامج الزمني طبقاً لما ورد بالتعاقد والأصول الفنية المتبعة للتخطيط؛  
وعليه،،، نفيديكم علماً بتحملكم "مقاول تنفيذ العقد" وطبقاً للشروط التعاقدية ما قد ينتج من قرارات أو غرامات تعاقدية مستحقة ناتجة عن إخلالكم بشروط العقد؛ أو أي تأخير للمشروع من شأنه أن يتسبب في تخطي مدة المشروع التعاقدية وما قد ينشأ عنه من عدم الاستفادة به أو أي أمن المشاريع المرتبطة بانتهاءه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير المكتب الاقليمي  
م/ رافت محمد عثمان



استلمت لاهل  
مراسل شريف محمد عثمان  
٢٠٢٣

استلمت المور  
٢٠٢٣

ENOIA UTILITIES CONSULTING ENGINEERS S.A.E  
Formerly known as Utilities Consulting Engineering Bureau  
(Member of ENOIA BV Group of Companies)  
Osman Towers, Tower No. 2 (Faldher)  
Komish Al Nilo - Maadi, Cairo, Egypt  
T +20 2 2524 3310 F +20 2 2524 3530  
E egypt@enolia.com W www.enolia.com

اينويا - بوتيليتيز مهندسون استشاريون ش.م.م  
المكتب الاستشاري الهندسي بوتيليتيز - سابقاً  
(عضو في مجموعة شركات اينويا بي.شي.)  
أبراج عثمان، برج رقم ٢ (الفاخر)  
كورنيش المعادي - القاهرة، جمهورية مصر العربية  
تليفون: +٢٠٢٢٥٢٤٣٣١٠ فاكس: +٢٠٢٢٥٢٤٣٥٣٠

